BCC | Engenharia de Software Projeto da Disciplina Professor Rodrigo Andrade

Organização BarberEs

Membros: Caio Vinicius | David Lucas | Douglas Batista | Eduarda Deodato |

João Victor|Luiz Gustavo



Postmortem | Segunda Iteração

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

Período: data de início: 13/09/2022 - data de término: 28/09/2022

b) O que estava planejado?

Atividade	Responsável(eis)
Scaffold de Cliente	Luiz Gustavo, João Victor.
Scaffold de Barbeiro	Douglas Batista, Eduarda
	Deodato
Scaffold de Agendamento	David Lucas, Caio
	Vinicius
Validação de Cliente	Luiz Gustavo, João Victor
Validação de Barbeiro	Douglas Batista, Eduarda
	Deodato
Validação de Agendamento	David Lucas, Caio Vinicius
Associação do Model de Cliente para Agendamento	Equipe
Associação do Model de Barbeiro para Agendamento	Equipe
Associação do Model de Agendamento para Cliente e Barbeiro	Equipe
Testes de Model de Cliente	Luiz Gustavo, João Victor
Testes de Model de Barbeiro	Dougla Batista, Eduarda
	Deodato
Testes de Model de Agendamento	David Lucas, Caio Vinicius
História de Usuário para Cliente	Luiz Gustavo, João Victor
História de Usuário para Barbeiro	Douglas Batista, Eduarda
	Deodato
História de Usuário para Agendamento	David Lucas, Caio Vinicius
Cenários de testes e suas implementações para Cliente	Luiz Gustavo, João Victor
Cenários de testes e suas implementações para Barbeiro	Douglas Batista, Eduarda
	Deodato
Cenários de testes e suas implementações para Agendamento	David Lucas, Caio Vinicius
Criação da Página inicial	Equipe
Projeto implantado no Heroku	Equipe

c) O que foi feito?

Atividade	Responsável(is)
Scaffold de Cliente	João Victor.
Scaffold de Barbeiro	Douglas Batista
Scaffold de Agendamento	David Lucas
Validação de Cliente	João Victor
Validação de Barbeiro	Eduarda Deodato
Validação de Agendamento	David Lucas
Associação do Model de Cliente para Agendamento	João Victor, David Lucas
Associação do Model de Barbeiro para Agendamento	Douglas Batista, David
	Lucas
Associação do Model de Agendamento para Cliente e Barbeiro	David Lucas
Testes de Model de Cliente	João Victor
Testes de Model de Barbeiro	Dougla Batista, Eduarda
	Deodato
Testes de Model de Agendamento	Caio Vinicius
História de Usuário para Cliente	Luiz Gustavo, João Victor
História de Usuário para Barbeiro	Douglas Batista, Eduarda Deodato
História de Usuário para Agendamento	David Lucas, Caio Vinicius
Cenários de testes e suas implementações para Cliente	Luiz Gustavo
Cenários de testes e suas implementações para Barbeiro	Douglas Batista, Eduarda
	Deodato
Cenários de testes e suas implementações para Agendamento	Caio Vinicius
Criação da Página inicial	João Victor
Projeto implantado no Heroku	Equipe

d) O que não foi feito?

- -Todas as atividades foram concluídas.
- e) O que está planejado para a próxima iteração?
- Criação de duas novas histórias de usuário-Equipe
- Criação de login para Cliente e Barbeiro-Equipe

f) Lições aprendidas

- Um bom planejamento de tarefas e divisão forneceu uma melhor experiência de desenvolvimento e resolução de problemas, um fator determinante para um bom trabalho em equipe foi comunicação aberta entre os membros do grupo.