
BCC | Engenharia de Software Projeto da Disciplina Professor Rodrigo Andrade



Membros: Caio Vinicius | David Lucas | Douglas Batista | Eduarda Deodato |

João Victor|Luiz Gustavo



Postmortem | Terceira Iteração

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

Período: data de início: 27/09/2022 - data de término: 12/10/2022

a) O que estava planejado?

Atividade	Responsável(eis)
Adição e configuração da gem Devise para realização autenticação no sistema.	de João Victor, Luiz Gustavo
Implementação da autenticação de cliente	João Victor, Luiz Gustavo
Implementação da autenticação de barbeiro	Luiz Gustavo,
	Douglas Batista
Implementação da autenticação de admin	Douglas Batista
Scaffold de Serviços	David Lucas
Scaffold de Administrador	Douglas Batista
Validação de Serviços	David Lucas, Caio Vinicius
Validação de Administrador	Eduarda Deodato
Associação do Model de Serviços para Administrador	Equipe
Associação do Model de Serviços para Cliente e Barbeiro	Equipe
Testes de Model de Serviços	David Lucas, Caio Vinicius
Testes de Model de Administrador	Dougla Batista, Eduarda Deodato
História de Usuário para Serviços	Equipe
História de Usuário para Administrador	Equipe
Cenários de testes e suas implementações para Serviços	David Lucas, Caio Vinicius Douglas Batista
Cenários de testes e suas implementações para Administrador	Douglas Batista, Eduarda Deodato
Adição dos testes ao codacy	Equipe
Adição de bootstrap e css para melhora do visual	João Victor, Luiz Gustavo
Navegação pelo site	Equipe
Seis refatorações	Equipe
Projeto implantado no Heroku	Equipe

b) O que foi feito?

Atividade	Responsável(eis)
Adição e configuração da gem Devise para realização autenticação no sistema.	de João Victor, Luiz Gustavo
Implementação da autenticação de cliente	João Victor, Luiz Gustavo
Implementação da autenticação de barbeiro	Luiz Gustavo, Douglas Batista
Implementação da autenticação de admin	Douglas Batista
Scaffold de Serviços	David Lucas
Scaffold de Administrador	Douglas Batista
Validação de Serviços	David Lucas, Caio Vinicius
Validação de Administrador	Eduarda Deodato
Associação do Model de Serviços para Administrador	Equipe
Associação do Model de Serviços para Cliente e Barbeiro	Equipe
Testes de Model de Serviços	David Lucas, Caio Vinicius
Testes de Model de Administrador	Dougla Batista, Eduarda Deodato
História de Usuário para Serviços	Equipe
História de Usuário para Administrador	Equipe
Cenários de testes e suas implementações para Serviços	David Lucas, Caio Vinicius Douglas Batista
Cenários de testes e suas implementações para Administrador	Douglas Batista
Adição dos testes ao codacy	Equipe
Adição de bootstrap e css para melhora do visual	João Victor, Luiz Gustavo
Navegação pelo site	Equipe
Seis refatorações	Não foram realizadas
Projeto implantado no Heroku	Equipe

c) O que não foi feito?

-Não foram realizadas as refatorações que ajudariam a melhorar a estruturação do código.

d) Lições aprendidas

- Planejamento é essencial para evitar atrasos nas tarefas do sistemas, diálogo e exposição de ideias é extremamente necessário para o ambiente de desenvolvimento.