Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: data de início: 30/08/2022 data de término: 12/09/2022
- b) O que estava planejado?
- -Criação de uma organização no GitHub contendo um repositório principal (RP) –David Lucas, Eduarda Deodato, Douglas Batista
- -Um fork do RP de cada integrante- Caio Vinicius, David Lucas, Douglas Batista, Eduarda Deodato, Luiz Gustavo, João Victor
- -Criação do diretório "documentos" e criação do Product Backlog e do Postmortem- João Victor, Luiz Gustavo.
- -Adição do projeto ao Codacy- David Lucas.
- -Integração do projeto ao GitHub Actions- David Lucas, Caio Vinicius e Eduarda Deodato
- -Implantação do projeto ao Heroku- David Lucas, Douglas Batista, João Victor, Luiz Gustavo
- -Primeiro Release- Douglas Batista.

- c) O que foi feito?
- -Criação uma organização no GitHub contendo um repositório principal (RP) –David Lucas, Eduarda Deodato, Douglas Batista
- -Um fork do RP de cada integrante- Caio Vinicius, David Lucas, Douglas Batista, Eduarda Deodato, Luiz Gustavo, João Victor
- -Criação do diretório "documentos" e criação do Product Backlog e do Postmortem- João Victor, Luiz Gustavo.
- -Adição do projeto ao Codacy- David Lucas.
- -Integração do projeto ao GitHub Actions- David Lucas, Caio Vinicius e Eduarda Deodato
- -Implantação do projeto ao Heroku- David Lucas, Douglas Batista, João Victor, Luiz Gustavo
- -Primeiro Release- Douglas Batista.
- d) O que não foi feito?
- -Todas as atividades foram concluídas.
- e) O que está planejado para a próxima iteração?

Essas atividades serão planejadas e realizadas na próxima interação do projeto solicitada pelo professor.

f) Lições aprendidas

Uso do github para trabalhar na construção de um projeto em equipe.

Trabalho em equipe, gestão de projeto e de tempo.